

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 28 septembre 2026
Extrait des délibérations n°BC2026-025

Date de convocation : 22 septembre 2026.

Les membres du bureau dûment convoqués, ayant délégation du conseil communautaire, se sont réunis le 22 septembre 2026 à 19h, sous la présidence de Monsieur Arnaud CHEUX, salle polyvalente de TOURNEDOS-BOIS-HUBERT.

Secrétaire de séance : Sébastien BONNEAU

Membres en exercice : 26

Présents : 19

Pouvoir(s) : 0

Présent(e)s :

Mesdames Christine LOUIS – Marie-Noëlle CHEVALIER – Catherine SAMSON – Laurence VANDEVILLE – Isabelle VAUQUELIN
Messieurs Arnaud CHEUX – Hugues BOURGAULT – Alain DEBUS – Didier RICHARD – Thierry ORONA – Marc ROMET – Giovanni BERTHELIN – Sébastien BONNEAU – Benoît HENNART – Joël LELARGE – Didier LEMOINE – Philippe PICARD – Yann ROUSSIAU – Laurent VALLEE.

Excusé(e)s : Laurence DUVAL – Françoise MAILLARD – Martine SAINT-LAURENT – Jean-Charles PARIS – Jean-Paul LEGENDRE – Jérôme HENON – Gérard PLESSIS

Absent(e)s : /

Objet : Marché de travaux d'extension de l'office de tourisme – Lot n°5 : Electricité – Avenant n°2

La communauté de communes a signé un marché de travaux intitulé extension de l'office de tourisme – Lot n°5 Electricité.

Au cours de l'exécution du marché, et notamment lors de la phase de travaux des modifications ont été apportées au projet :

- Des prises électriques pour charge trottinettes, vélos supplémentaires et branchements d'éclairages divers (décorations périodiques) en extérieur du bâtiment côté voie verte sont à ajouter. Un passage de câble, la pose de prises de courant adaptées seront réalisés.
- Des prises pour postes de travail supplémentaires sont à installer.
- La baie informatique actuelle ne sera pas suffisante, elle est à remplacer par une baie informatique adaptée.
- L'installation d'une fontaine à eau est nécessaire dans chaque extension accueillant du public.

Pour cela, il est nécessaire de passer un avenant n°2 audit marché prenant en compte ces modifications pour un montant de 3.404,00 € HT.

L'article R2194-8 du Code de la commande publique prévoit la possibilité de modifier le marché de travaux librement si la modification n'a pas une influence de plus de 15%.

	Montant initial du marché	Montant avenant n°1	Montant avenant n°2	Nouveau montant du marché
Montant HT	40.750,00 €	+ 494,00 €	+ 3.404,00 €	44.648,00 €
Montant TTC	48.900,00 €	+ 592,80 €	+ 4.084,80 €	53.577,60 €

Ainsi, les avenants cumulés auraient une influence de + 9,57 % sur le montant initial du marché.

S'agissant d'un marché compris entre 200.000 € HT et 1.000.000 € HT, et dont l'avenant est autorisé en application de l'article R2194-8 du code de la commande publique, le bureau communautaire doit délibérer sur cette proposition d'avenant n°2.

Il est donc proposé au bureau communautaire de signer un avenant n°2 au marché de travaux de l'extension de l'office de tourisme – Lot n°5 Electricité suivant le devis de l'entreprise SCAE, titulaire du marché.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la commande publique et notamment l'article R.2194-8,

Vu la délibération du conseil communautaire du 8 avril 2026 chargeant le bureau communautaire, jusqu'à la fin de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres de fournitures et de services d'un montant supérieur à 200.000 € H.T. et inférieur ou égal à 1.000.000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui ont une influence positive ou négative de moins de 10 % par rapport au montant initial du marché, ainsi que les avenants supérieurs à ce taux et autorisés par les dispositions réglementaires, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la délibération du bureau en date du 29 septembre 2025 portant sur la signature des marchés relatifs aux travaux d'extension de l'office de tourisme,

Vu la délibération du bureau n° BC2026-010 en date du 20 avril 2026 portant sur la signature d'un avenant n°1 au lot n°5 du marché de travaux d'extension de l'office de tourisme,

Vu le rapport de présentation ci-dessus,

Après avoir entendu l'exposé du président, le bureau communautaire, après avoir délibéré :


- Approuve le rapport de présentation,
- Accepte de signer un avenant n°2, portant sur la modification des prestations ci-dessus prévues au marché - avec l'entreprise SCAE sise 185 Place Persac – 76750 BUCHY, dont le numéro de SIRET est 433 279 809 00043
- Autorise le président à signer l'avenant n°2 audit marché, ainsi que tous les actes subséquents,
- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2026.

Adopté à l'unanimité

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois, et an susdits.

Pour extrait conforme.

Le Secrétaire de séance,
Sébastien BONNEAU



- 6 OCT. 2026

Date de publication :

Le Président
Arnaud CHEUX

