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PAYS DU NEUBOURG
COMMUNAUTE DE CONMMUNES

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 28 septembre 2026
Extrait des délibérations n°BC2026-024

Date de convocation : 22 septembre 2026,
Les membres du bureau diment convoqués, ayant délégation du conseil communautaire, se sont réunis le 22 septembre 2026
a 19h, sous la présidence de Monsieur Arnaud CHEUX, salle polyvalente de TOURNEDOS-BOIS-HUBERT.

Secrétaire de séance : Sébastien BONNEAU

Membres en exercice : 26 Présents : 19

Présent(e)s :

Mesdames Christine LOUIS — Marie-Noélle CHEVALIER — Catherine SAMSON — Laurence VANDEVILLE - Isabelle VAUQUELIN
Messieurs Armaud CHEUX - Hugues BOURGAULT - Alain DEBUS — Didier RICHARD — Thierry ORONA — Marc ROMET —
Giovanni BERTHELIN — Sébastien BONNEAU - Benoit HENNART- Joé! LFLARGE — Didier LEMOINE — Phitippe PICARD -
Yann ROUSSIAU - Laurent VALLEE.

Excusé(e)s : Laurence DUVAL — Frangoise MAILLARD — Martine SAINT-LAURENT- Jean-Charles PARIS— Jean-Paul
LEGENDRE - Jérdme HENON - Gérard PLESSIS

Absent(e)s : /

Pouvoir(s) : 0

Objet : Marché de travaux d'extension de I'office de tourisme - Lot n°4 : Menuiseries intérieures — Doublages - Cloisons
- Plafonds - Isolation — Avenant n°2

La communauté de communes a signé un marché de travaux intitulé extension de l'office de tourisme — Lot n®4 Menuiseries
intérieures — Doublages — Cloisons — Plafonds - Isolation.

Au caurs de |'exécution du marche, et notamment lors de la phase de travaux, il a été constaté que la mise en place d'un coffrage
de 3,66 ML efait nécessaire. Ces prestations seront donc réalisées en plaque de platre,

Pour cela, il est necessaire de passer un avenant n°2 audit marché prenant en compte ces modifications pour un montant de
123,31€ HT.

L'article R2194-8 du Code de la commande publique prévoit la possibilité de modifier le marché de travaux librement si la
modification n'a pas une influence de plus de 15%.

Montant initial du Montant avenant n®1 Montant avenant n°2 Nouveau montant du
marché marché
Montant HT 88.140,74 € - 333,89 € +123,31 € 87.930,16 €
Montant TTC 87.806,85 € - 400,67 € +147,97 € 105.516,19?]

Ainsi, les avenants cumulés auraient une influence de — 0,24 % sur le montant initial du marché.

S'agissant d'un marché compris entre 200.000 € HT et 1.000.000 € HT, et dont 'avenant est autorisé en application de I'article
R2194-8 du code de la commande publique, le bureau communautaire doit délibérer sur cette proposition d'avenant n°2.

Il 'est donc proposé au bureau communautaire de signer un avenant n°2 au marché de travaux de l'extension de de I'office de
tourisme — Lot n n*4 Menuiseries intérieures — Doublages — Cloisons - Plafonds — Isolation suivant le devis de I'entreprise
Polytravaux, titulaire du marché.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la commande publique et notamment I'article R2194-8,

Vu la délibération du conseil communautaire du 8 avril 2026 chargeant le bureau communautaire, jusqu'a la fin de son mandat
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des marchés et accords-cadres de
fournitures et de services d'un montant supérieur a 200.000 € H.T. et inférieur ou égal a 1.000.000 € HT ainsi que toute décision
concernant leurs avenants qui ont une influence positive ou négative de moins de 10 % par rapport au montant initial du marché,
ainsi que les avenants supérieurs a ce taux et autorisés par les dispositions réglementaires, lorsque les crédits sont inscrits au
budget,

Vu la délibération du bureau en date du 29 septembre 2025 portant sur la signature des marchés relatifs aux travaux d'extension
de I'office de tourisme,

Vu la délibération du bureau n® BC2026-009 en date du 20 avril 2026 portant sur la signature d'un avenant n°1 au lot n°4 du
marche de travaux d'extension de |'office de tourisme,

Vu le rapport de présentation ci-dessus,

Aprés avoir entendu I'exposé du président, le bureau communautaire, aprés avoir délibéré :
— Approuve le rapport de présentation,
— Acceple de signer un avenant n°2, portant sur la réalisation d’un coffrage en plaque de platre - avec I'entreprise
POLYTRAVAUX sise ZAC des Ondelles — 76240 BELBEUF, dont le numéro de SIRET est 329 450 266 00047,
— Autorise le président a signer 'avenant n°2 audit marché, ainsi que tous les actes subséquents,
Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2026.
Adopté a 'unanimité
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois, et an susdits.
Pour extrait conforme.

Le Secrétaire de séance,
Sébastien BONNEAU
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